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Come C.S. Impianti ha integrato, con il software di
Intergraph PDS, le potenzialita progettuall

di tre siti operativi

a modellazione tridimensionale degli
Limpianti con il software Intergraph PDS

(ormai adottata come standard aziendale
dalle principali societa d’ingegneria e costruzio-
ne) richiede un impegno organizzativo e gestio-
nale del sistema proporzionato alle dimensioni
e alla complessita dell'impianto. In quest’ottica &
stato eseguito il progetto di Qatif per Saudi
Aramco.
Snamprogetti ha acquisito nel marzo 2002 il
contratto relativo alla commessa Aramco per la
realizzazione dell'impianto di Qatif — Gosp |,
sito in Arabia Saudita nei pressi della raffineria
di Ras Tanura. La progettazione piping e civile &
stata affidata a wuna ATl (Associazione
Temporanea di Imprese), che ha operato in task
force presso la sede della societd mandataria
C.S. Impianti, il cui centro uffici si trova a San
Giuliano Milanese (nei pressi di Milano).
Nella stessa area un team di coordinamento e
supervisione Snamprogetti ha operato,in modo
integrato, con i responsabili e i tecnici della ATI.
Questo articolo si propone di evidenziare gli
aspetti che sono risultati fondamentali per il
successo del progetto. Significativi, per meglio
comprendere [importanza di questi aspetti,
sono alcuni dati relativi alle dimensioni dell'im-
pianto e al volume degli elaborati prodotti nel
rispetto della tempistica contrattuale del pro-
getto.

Caratteristiche dell”impianto

Limpianto Gosp di Qatif, che a regime pro-
durra circa 800 MBPD ( Migliaia di Barili di
olio/giorno), 400 MMSCFD(Milioni  Standard
Cubic feet/giorno) di gas disidratato (a specifi-
ca) e 45 MBCD di condensato stabilizzato, ha
comportato la progettazione, la gestione e il

a modellazione tridimensionale degli impianti, oramai adottata

Lcome standard dalle principali societa di ingegneria e costruzione,
richiede un consistente sforzo organizzativo e gestionale.
Questo articolo illustra quanto & stato fatto da Snamprogetti e dalla
C.S. Impianti per il progetto Qatif — Gosp |, riguardante una raffineria
in Arabia Saudita, utilizzando il software Intergraph PDS. In particola-
re, viene descritta I'organizzazione di ICT (Information and
Communiction Technology) tra i diversi centri operativi situati in sedi
distanti, nonché i vantaggi che ne sono conseguiti in termini di flessibi-
lita, affidabilita e scalabilita.

Distributed THREE-DIMENSIONAL MODELLING of a large plant
Three-dimensional plant modelling, which by now has become a company
standard in leading Engineering and Construction companies, requires
significant organizational and managerial efforts.

This article illustrates what C.S. Impianti and Snamprogetti have acheived
for the Qatif — Gosp | project, relating to a refinery in Saudi Arabia, using
Intergraph PDS software. It particularly describes the ICT (Information
and Communication Technology) organization between the different ope-
rating centres located far from each other, as well as the consequent advan-
tages in terms of flexibility, reliability and moduling.

montaggio di circa 27.000 t di materiali piping.
Le esigenze del mercato richiedono tempi di
esecuzione dei progetti molto compressi, che
condizionano in modo rilevante I'attivita di pro-
gettazione. Per rispettare questa pianificazione,
le revisioni che si rendono necessarie nel corso
della progettazione, che sono molteplici e spes-
so ingenti, debbono essere eseguite in tempi
molto stretti. Si creano cosi picchi di attivita,
che caratterizzano ormai la maggior parte dei
progetti e che richiedono, per periodi limitati,
un notevole incremento delle risorse impiega-
te. In particolare, il progettista si trova ad
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